

Подробный roadmap проекта Adnet

Путь от фокуса и concierge pilot до публичного запуска и масштабирования.

Статус документа

Рабочая версия. Основана на бизнес-плане Adnet и процессных схемах проекта.

Telegram-first marketplace для стандартизированных рекламных размещений и UGC-заказов.

Подготовлено: июль 2026

1. Как читать roadmap

Это не календарь ради календаря. Roadmap показывает последовательность решений, зависимостей и измеримых результатов. Следующий этап начинается, когда достигнуты его критерии выхода, а не просто закончилась неделя.

Северная звезда первых 12 месяцев

Рынок регулярно проводит проверяемые сделки: рекламодатель получает исполненный заказ, исполнитель - выплату, а команда тратит на сопровождение менее 25 минут на одну сделку.

Пять параллельных потоков

Поток	На что отвечает
Product	Что создаем, для кого, какую проблему решаем, какие правила продукта.
Technology	Как это надежно работает: код, данные, платежи, интеграции, безопасность.
Marketplace	Откуда берутся рекламодатели и исполнители, как удерживать баланс спроса и предложения.
Operations/legal	Модерация, поддержка, правила, платежные и юридические процессы.
Finance/metrics	Экономика сделки, GMV, take rate, расходы, аналитика и решения по цифрам.

2. Карта этапов

Этап	Ориентир	Главный результат	Решение о переходе
0. Фокус	1-2 недели	Зафиксирован узкий первый сегмент и правила сделки.	Можно объяснить продукт одной конкретной кампанией.
1. Concierge pilot	2-4 недели	Первые сделки проведены вручную по будущей модели.	Есть реальные паттерны ТЗ, проверки, споров и цены.
2. Foundation	2-3 недели	Технический контур, дизайн-основа, политика данных.	Команда может безопасно строить сквозной сценарий.
3. MVP Deal Slice	4-6 недель	Рабочая сделка без полной автоматизации.	Внутреннее тестирование проходит от кампании до приемки.
4. Safe beta	4-6 недель	Платежный статус, Evidence, спор, админ-очереди.	10-30 контролируемых реальных сделок.
5. Public launch	4-8 недель	Повторяемый набор и запуск кампаний.	Основные метрики beta достигают целевых порогов.
6. Scale	после launch	Автоматизация, новые сегменты, улучшенная экономика.	Рост без пропорционального роста ручных операций.

3. Этап 0 - фокус и решения до кода

Цель

Снять стратегическую неопределенность, которая дорого обходится в разработке. Первый продукт должен отвечать одному конкретному рынку, а не всем рекламным форматам сразу.

Работы

- Выбрать первый demand-сегмент: например, Telegram-продукты, приложения, игры, e-commerce или онлайн-школы. Выбор опирается на доступ к первым клиентам.

- Зафиксировать начальный supply-сегмент: микроавторы, UGC-креаторы или владельцы Telegram-каналов с понятными категориями.
- Определить один основной продуктовый пакет: например, 10-30 UGC/размещений с единым брифом и контролем выполнения.
- Зафиксировать две сделки MVP: Placement и UGC production. Все остальные типы отложить.
- Определить тариф: комиссия 15-20%, minimum commission 500-700 RUB, minimum deal 3 000-5 000 RUB.
- Подготовить правила: что именно Adnet проверяет и чего не обещает; правила возврата, доработки и спорных случаев.
- Проверить доступность платежного провайдера и юридическую модель до проектирования checkout.

Артефакты на выходе

- Одностраничное позиционирование и список того, что продукт не делает.
- Шаблоны брифа для Placement и UGC.
- Схема комиссии и таблица unit economics.
- Черновик правил модерации, Evidence и споров.
- Список первых 30 рекламодателей и 100 потенциальных исполнителей.

Критерий выхода

Команда может взять один живой заказ и провести его вручную, не придумывая правила в процессе.

4. Этап 1 - concierge pilot

Цель

Провести первые кампании вручную, но строго по той модели, которую позже автоматизирует продукт. Это не временный хаос, а исследовательский стенд.

Поток	Действия	Что измеряем
Marketplace	Ручной набор исполнителей, проверка площадок, первые предложения рекламодателям, сопровождение подбора.	Время до первой заявки, конверсия в подтверждение, причины отказа.
Operations	Фиксировать каждый шаг в таблице: ТЗ, заявка, выбор, оплата, Evidence, решение, спор.	Минуты команды на сделку, частые исключения, типовые причины доработки.
Product	Проводить интервью после сделки, собирать реальные формулировки полей и уведомлений.	Какие данные нужны для выбора исполнителя и приемки.
Finance	Считать GMV, комиссию, платежные и ручные затраты по каждой сделке.	Contribution margin, допустимая стоимость сопровождения.

Минимальная программа пилота

- 3-5 кампаний, 20+ исполнителей, две категории услуг.
- Вести единый журнал проблем: причина, частота, кто столкнулся, предложенное правило/функция.
- Не автоматизировать единичные просьбы; автоматизировать повторяющийся шаг, который возникает минимум в трех сделках.

- После каждой кампании проводить 20-минутный разбор: где было неясно, где была задержка, что нужно продукту.

Критерий выхода

Есть подтвержденные шаблоны брифа, чек-лист Evidence, реалистичные статусы сделки и понимание, где ручная работа действительно нужна.

5. Этап 2 - foundation

Цель

Заложить техническую и продуктовую основу, на которой можно быстро собирать функции без переписывания критических вещей.

Блок	Работы	Результат
Product design	User flows, IA, дизайн-токены, прототип ключевых экранов, UX copy.	Проверяемые сценарии для рекламодателя, исполнителя и админа.
Engineering	Monorepo, environments, CI, PostgreSQL migrations, API conventions, feature flags.	Разработчик разворачивает одинаковое окружение и выкатывает preview.
Auth/Security	Telegram auth, RBAC, secret management, AuditLog skeleton.	Доступ и действия не зависят от доверия к клиенту.
Analytics	Событийная схема и dashboard исходных воронок.	Каждый главный шаг имеет event и owner.
Operations	SLA модерации, шаблоны ответов, пути эскалации, support inbox.	Понятно, кто и как решает исключение.

Дизайн-пакет до реализации

- Карта навигации Mini App и role-based entry points.
- Сценарий создания кампании в 5-6 коротких шагах.
- Карточка сделки с постоянным блоком: статус, сумма, дедлайн, следующее действие.
- Экраны пустых состояний, ошибки, запрета по статусу и loading.
- Admin queue: таблица/список, фильтры, Evidence viewer, решение и обязательная причина.

6. Этап 3 - MVP Deal Slice

Цель

Собрать один работающий сквозной пользовательский поток. На этом этапе допускается ручной reserve и ручная проверка, но сама сущность сделки, статусы и история уже работают в продукте.

Неделя	Инкремент	Проверка результата
1	Auth, роли, профили, базовая навигация Mini App.	Рекламодатель и исполнитель входят через Telegram и видят разные home screens.
2	Campaign: черновик, форма ТЗ, модерация, публикация, список.	Админ отклоняет/одобряет кампанию с комментарием.
3	Лента задач, Application, сравнение и выбор исполнителя.	Нельзя нарушить права и принять конфликтующие заявки.
4	Deal workspace: статусы, сроки, комментарии, activity log.	Две стороны видят одну и ту же текущую стадию и историю.

Неделя	Инкремент	Проверка результата
5	Submission, Evidence upload, ручная review/revision.	Исполнитель передает результат, рекламодатель принимает или запрашивает доработку.
6	Уведомления, audit, E2E smoke, внутренний dogfood.	Команда проводит 5 тестовых сделок без ручной правки базы.

Необходимый backlog

- Epic: Telegram session and roles.
- Epic: profiles and platform verification queue.
- Epic: campaign creation and moderation.
- Epic: task feed and applications.
- Epic: deal state machine and workspace.
- Epic: submission, Evidence and review.
- Epic: admin queues, notifications and audit.

Критерий выхода

В тестовом окружении одна роль создает кампанию, другая откликается, формируется сделка, передается результат и фиксируется приемка без прямого вмешательства в базу.

7. Этап 4 - Safe beta

Цель

Добавить безопасный финансовый и операционный контур, затем провести ограниченную beta на реальных клиентах.

Блок	Что добавляется	Риск, который закрывает
Payments	Checkout, reserve status, payout/refund requests, webhook handling, reconciliation.	Деньги и статусы не расходятся при повторях и сбоях.
Disputes	Открытие спора, snapshot, evidence timeline, moderator resolution.	Спор не превращается в переписку без фактов.
Verification	Чек-листы, контрольный период, manual review queue, platform adapters stub.	Приемка опирается на явные условия, а не на память менеджера.
Reliability	Sentry, retries, alerting, backups, permission review.	Команда замечает сбой до пользователя или быстро его восстанавливает.
Reporting	Финальный отчет кампании, статусы и базовые metrics snapshots.	Рекламодатель понимает, что было выполнено.

Программа private beta

- 10-30 реальных сделок; начинать с известного круга рекламодателей и проверенных исполнителей.
- Каждая сделка получает owner из команды; owner не должен менять продуктовые статусы вручную без записи решения.
- Запускать beta волнами по 5-10 сделок, разбирать результаты перед следующей волной.
- Вести weekly risk review: платежи, сроки, конфликтные ТЗ, качество исполнителей, нагрузка модерации.

Целевые пороги beta

Метрика	Цель
Кампании с 3+ заявками	$\geq 60\%$
Время до первой заявки	< 24 часов
Одобренные заявки -> принятый результат	$\geq 70\%$
Сделки без спора	$\geq 90\%$
Сделки с полным Evidence	$\geq 95\%$
Ручное время команды на сделку	< 25 минут

8. Этап 5 - public launch

Цель

Перейти от контролируемого эксперимента к повторяемому запуску без утраты качества сделки.

Работы

- Запустить понятный onboarding рекламодателя и исполнителя без ручного созвона там, где это уже безопасно.
- Ввести четкие правила модерации и публичные ожидания по срокам ответа.
- Настроить acquisition loops: партнерства с creator communities, прямые продажи в выбранный demand-сегмент, реферальные механики с контролем качества.
- Добавить качественные фильтры ленты, сохраненные черновики, шаблоны кампаний, отчет кампании и базовую репутацию.
- Проводить еженедельную продуктовую планерку по воронке: где падают заявки, где зависают сделки, что вызывает споры.
- Проверять unit economics по когортам, а не только среднее по месяцу.

Критерии готовности к росту

- Отсутствуют незакрытые P0/P1 риски в платежах и state machine.
- Служба поддержки и модерации выдерживает SLA без founder-only ручного управления.
- Повторная кампания в течение 60 дней $\geq 30\%$ для активной когорты.
- Комиссия и операционные затраты оставляют положительный contribution margin.
- Есть список улучшений, подтвержденных не единичной просьбой, а данными нескольких кампаний.

9. Этап 6 - масштабирование

Направление	Когда включать	Что строить
Автоматическая проверка площадок	Когда ручная проверка повторяется и API/правила достаточно надежны.	Adapter layer, metric snapshots, scheduled verification, fallback to manual queue.
Новые форматы	Когда Placement и UGC устойчиво работают.	Пакеты, мультиисполнительные кампании, шаблоны и более точная приемка.
Репутация и качество	Когда накоплено достаточно объективных данных.	Рейтинг с объяснимыми факторами, предупреждения, quality score.
Подписка/консьерж	Когда понятны регулярные клиенты и стоимость обслуживания.	Планы поддержки, приоритетная модерация, account workflows.
Agency/white-label	Когда есть доказанный B2B процесс и юридическая модель.	Multi-user company accounts, approvals, exports, branded workflow.
Performance layer	Только после надежных данных о размещении и согласованной атрибуции.	Tracking, промокоды, postbacks, отчеты без ложных гарантий.

10. Команда, ритм и принятие решений

Функция	Ответственность на старте
Founder / product owner	Сегмент, приоритеты, первые клиенты, экономическая модель, решение trade-off.
Product/UX designer	Потоки, интерфейсы Mini App, usability testing, дизайн-система, UX copy.
Tech lead / full-stack	Архитектура, state machine, data model, качество, security, delivery.
Backend/full-stack developer	API, payments, queues, integrations, админ-панель, тесты.
Operations/moderation	Проверки, спорные кейсы, поддержка, база правил и обратная связь продукту.
Growth/sales	Набор обеих сторон рынка, CRM, партнерства, набор пилотов.

Недельный рабочий ритм

- Понедельник: приоритеты недели, владелец каждой метрики и релизный план.
- Ежедневно: 10 минут по блокерам сделок, платежей и модерации.
- Середина недели: показ инкремента на живом сценарии, не только по списку задач.
- Пятница: метрики, ошибки, обращения поддержки, решение "продолжить / изменить / остановить" для гипотез.
- Раз в две недели: grooming backlog, удалить невостребованные идеи, разделить крупные эпики на проверяемые шаги.

Правило приоритизации

Сначала идут задачи, которые уменьшают риск сделки или ускоряют ценность для пользователя: понятное ТЗ, выбор исполнителя, прозрачный статус, Evidence, приемка, платеж. Визуальные улучшения и сложные алгоритмы идут после подтверждения основного контура.

11. Метрики и контрольные точки

Уровень	Метрики	Как использовать
Воронка	Созданные кампании, публикация, первая заявка, 3+ заявки, принятая заявка, завершенная сделка.	Искать первый этап с резким падением и проводить интервью по нему.
Marketplace	Активные исполнители, fill rate, время первой заявки, отмены по supply.	Поддерживать баланс: сначала плотность в узкой категории, затем расширение.
Качество	D0/D7 completion, revisions, disputes, full Evidence, SLA модерации.	Улучшать правила и UX до масштабирования acquisition.
Экономика	GMV, take rate, payment cost, support time, contribution margin, repeat.	Отделять рост оборота от здоровой экономики.
Надежность	Ошибки checkout/webhook, failed jobs, время восстановления, P0/P1.	Любая финансовая аномалия имеет owner и postmortem.

Ориентир 12-го месяца

Базовая модель из бизнес-плана: 700 сделок в месяц, GMV 6,3 млн RUB, выручка около 1,008 млн RUB при take rate 16%. Это ориентир для проверки гипотез, а не обещание. До масштабирования важнее подтвердить повторяемость, качество и ручную экономику на меньшем объеме.

12. Реестр рисков и ответы

Риск	Ранний сигнал	Ответ
Слабая ликвидность	Кампании не получают 3 заявок за 24-48 часов.	Сузить категорию, вручную матчить supply, не расширять географию/форматы преждевременно.
Плохое ТЗ	Много доработок и споров.	Обязательные поля, шаблоны, модерация, критерии приемки до публикации.
Платежные сбои	Неподтвержденные webhooks, расхождение статусов.	Идемпотентность, reconciliation queue, ручная процедура и алерты.
Недоверие сторон	Обход платформы после матчинга, споры без Evidence.	Прозрачные условия, reserve, история, ценность модерации и удобный workroom.
Операционный перегруз	Время команды >25 минут/сделку.	Измерить шаги, убрать повторный ввод, очередь исключений, автоматизировать повторяющееся.
Ложные обещания результата	Ожидания рекламодателя выходят за выполнение ТЗ.	Ясные границы проверки и отчет о факте исполнения, не о гарантированном performance.

Итоговая логика roadmap

Сначала вручную доказать полезность и правила. Затем автоматизировать один полный цикл сделки. Потом безопасно провести beta, измерить качество и экономику. Только после этого расширять каналы, форматы и автоматизацию.